DIAGRAMĂ GANTT

29.09.2026 – 09.01.2027 | 103 zile calendaristice

ID	ACTIVITATE	PRECEDENTE	DURATĂ	ÎNCEPUT	SFÂRȘIT
A1	Alegerea temei și definirea scopului proiectului	—	1 zi	29.09.2026	29.09.2026
A2	Realizarea diagramei Business Model Canvas	A1	7 zile	30.09.2026	06.10.2026
A3	Identificarea stakeholderilor și analiza nevoilor acestora	A1	7 zile	30.09.2026	06.10.2026
A4	Stabilirea obiectivelor și a rezultatelor așteptate	A2, A3	7 zile	07.10.2026	13.10.2026
A5	Definirea cerințelor funcționale și nefuncționale	A4	7 zile	14.10.2026	20.10.2026
A6	Elaborarea listei de activități și estimarea resurselor	A5	1 zi	21.10.2026	21.10.2026
A7	Identificarea și contactarea potențialilor sponsori și confirmarea resurselor	A4, A5	14 zile	21.10.2026	03.11.2026
A8	Proiectarea arhitecturii aplicației și a bazei de date	A7	7 zile	04.11.2026	10.11.2026
A9	Identificarea și obținerea setului de date pentru antrenarea modelului AI	A7	7 zile	04.11.2026	10.11.2026
A10	Preprocesarea datelor, antrenarea și evaluarea modelului AI	A9	14 zile	11.11.2026	24.11.2026
A11	Implementarea scheletului aplicației (interfață, backend, bază de date)	A8	7 zile	11.11.2026	17.11.2026
A12	Integrarea modelului AI în aplicație	A10, A11	7 zile	25.11.2026	01.12.2026
A13	Finalizarea funcționalităților și implementarea măsurilor de securitate	A12	7 zile	02.12.2026	08.12.2026
A14	Testarea funcțională, de integrare și de securitate	A13	3 zile	09.12.2026	11.12.2026
A15	Testarea pilot și validarea aplicației de către personalul medical	A14	7 zile	12.12.2026	18.12.2026
A16	Corectarea erorilor și optimizarea aplicației	A15	7 zile	19.12.2026	25.12.2026
A17	Deployment-ul aplicației și configurarea infrastructurii	A16	7 zile	26.12.2026	01.01.2027
A18	Realizare documentație proiect	A17	7 zile	02.01.2027	08.01.2027
A19	Prezentare finală	A18	1 zi	09.01.2027	09.01.2027